



Приложение №1

Утверждаю:

Н.О. руководителя Администрации

Ф.М. Булсунаев

2025 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и бюджетной с веры к отопительному сезону 2025/2026 года.
п. Таксимо

(наименование муниципального образования)

№	Перечень мероприятий с разбивкой по разделам	Нат. показ. ед. изм.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.				Примечание
			начало	окончание	Всего	в т.ч. по источникам финансирования			
						РБ	МБ	Средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I. Теплоснабжение									
1.1. Котельные									
1	Котельная СМП-670								
	1.1.1 Текущий ремонт								
	Насосная группа								
	Ревизия сетевого насоса Grundfos 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				30,00	
	Ревизия подпиточного насоса К-80-50-2 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				20,00	
	Ревизия электродвигателя 75кВт 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				10,00	
	Ревизия задвижек ø250 3шт, ø200 6шт, ø100 2шт, ø80 4шт,ø50 6шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				250,00	
	Врезка, установка вентелей на ø 15,20,32,50 5шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				20,00	
	Ревизии задвижек в колодце								
	Ревизии задвижек в колодце ø 150,200 8шт, ø 100,80,50 4 шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				180,00	

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.				Примечания
						в т.ч. по источникам финансирования			
	Ремонт котлов								
	Чистка котлов КВм-1,74 9шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				215,00	
	Демонтаж, монтаж, Ревизия задвижек ø100 8шт, ø80 2шт, ø150 8шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				305,00	
	Демонтаж, монтаж, Ревизия вентилей ø32 10шт, ø25 100шт, ø15 50шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				250,00	
	Ревизия шурующих планок 9шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				45,00	
	Ревизия зубчатой рейки 9шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				18,00	
	Ревизия редукторов 9шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				18,00	
	Ревизия вентиляторов поддува с эл.двигателем 9шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				27,00	
	Установка вреза термометров 2шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				3,00	
	Установка вреза манометров 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				4,00	
	Ревизия эл.двигателя подачи 9шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				45,00	
	Демонтаж, Ревизия, монтаж подрывных клапанов ø 50 9шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				18,00	
	Монтаж перепускных клапанов ø50 9шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				18,00	
	ШЗУ								
	Ремонт коробов ШЗУ 30м.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				90,00	
	Ревизия редуктора эл.двигателя 7,5кВт ШЗУ 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				120,00	Преобрести редуктор.
	Чистка коробов ШЗУ 60 м.п	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				15,00	

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.				Примечание
						в т.ч. по источникам финансирования			
	Углеподача								
	Замена троса 270м	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				130,00	Преобрести трос.
	Демонтаж, Ревизия, монтаж лебедки с эл.двигателем 1шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				45,00	
	Ремонт роликов 8шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				32,00	
	Дымососы								
	Ревизия, монтаж ДН-9 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				10,00	
	Ревизия, монтаж ДН-10 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				10,00	
	Ревизия монтаж ДН-8 5шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				40,00	
	Чистка газоходов 40 м.п.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				45,00	
	Ревизия эл.двигателей 15кВт 1500об/мин 2шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				10,00	
	Ревизия эл.двигателей 11кВт 1000об/мин 5шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				25,00	
2	Котельная МК-163	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025					
	2.1 Текущий ремонт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025					
	Ремонт котлов								
	Чистка котлов КВр-0,93 5шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				200,00	Преобрести два котла КВр-0,93 с дымососами ДН-8.
	Ревизия задвижек ø 100 12шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				60,00	
	Ревизия вентелей ø 15,25,32 24шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				25,00	
	Ремонт вентилятора поддува котла КВр-0,93 5 шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				10,00	

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.				Примечание
					в т.ч. по источникам финансирования				
	Дымососы								
	Демонтаж, ремонт, монтаж дымососа ДН-8 5шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				100,00	
	Чистка газоходов 40 м.п.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				40,00	
	Ремонт и Ревизия дымоходов 60 м	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				60,00	
	Монтаж дымоходов 60м	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				360,00	
	Чистка дымовой трубы 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				45,00	
	Насосная группа								
	ремонт сетевых насосов К 180/100 2шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				50,00	
	Демонтаж, ремонт, монтаж эл.двигателей 30кВт 1500об/мин 2шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				30,00	
	Демонтаж, ремонт, монтаж задвижек ø 150, 100, 80 20шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				280,00	
	Электрооборудование								
	Ревизия элктро щитовой 1шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				5,00	
	Ревизия щитков управления 5шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				25,00	
	Ревизия автоматов и пускателей 30 шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				30,00	
3	Котельная ГОК								
	1.1.1 Текущий ремонт								
	Насосная группа								
	Ревизия сетевого насоса Grundfos 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				15,00	
	Ревизия подпиточного насоса Д 315-2 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				10,00	

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.				Примечание
						в т.ч. по источникам финансирования			
	Ревизия электродвигателя 31кВт 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				100,00	
	Ревизия электродвигателя 55кВт 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				15,00	
	Ревизия электродвигателя 4,5кВт 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				30,00	
	Ревизия задвижек ø250 3шт, ø200 6шт, ø100 2шт, ø80 4шт,ø50 6шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				35,00	
	Врезка, установка вентелей на ø 15,20,32,50 5шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				35,00	
	Ревизии задвижек в колодце								
	Ревизии задвижек в колодце ø 150,200 8шт, ø 100,80,50 4 шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				50,00	
	Ремонт котлов								
	Замена котла КВм-1,74 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				2 500,00	Преобрести котел КВм-1,74
	Чистка котлов КВм-1,74 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				160,00	
	Демонтаж, монтаж, Ревизия задвижек ø100 8шт, ø80 2шт, ø150 8шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				90,00	
	Демонтаж, монтаж, Ревизия вентилей ø32 10шт, ø25 100шт, ø15 50шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				200,00	
	Ревизия шурующих планок 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				20,00	
	Ревизия зубчатой рейки 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				12,00	
	Ревизия редукторов 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				40,00	
	Ревизия вентиляторов поддува с эл.двигателем 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				12,00	
	Установка вреза термометров 2шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				3,00	

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.				Примечание
						в т.ч. по источникам финансирования			
	Установка вреза манометров 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				6,00	
	Ревизия эл.двигателя подачи 4шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				8,00	
	Демонтаж, Ревизия, монтаж подрывных клапанов ø 50 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				8,00	
	Монтаж перепускных клапанов ø50 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				12,00	
	ШЗУ								
	Ремонт коробов ШЗУ 30м.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				30,00	
	Ревизия редуктора эл.двигателя 7,5кВт ШЗУ 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				120,00	Преобрести редуктор
	Чистка коробов ШЗУ 60 м.п	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				30,00	
	Углеподача								
	Замена троса 200м	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				160,00	Преобрести трос.
	Ревизия лебедки с эл.двигателем 1шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				15,00	
	Ремонт роликов 8шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				16,00	
	Дымососы								
	Замена дымососа ДН-8							200,00	Преобрести дымосос ДН-8
	Ревизия, монтаж ДН-9 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				20,00	
	Ревизия монтаж ДН-8 3шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				45,00	
	Чистка газоходов 40 м.п.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				40,00	
	Ревизия эл.двигателей 15кВт 1500об/мин 3шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				12,00	

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.				Примечание
						в т.ч. по источникам финансирования			
	Ревизия эл.двигателей 11кВт 1000об/мин 1шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				4,00	
4	Котельная СМП-694								
	4.1 Текущий ремонт								
	Ревизия сетевого насоса Grundfos 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				20,00	
	Ревизия подпиточного насоса К-80-50-2 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				10,00	
	Ревизия электродвигателя 70кВт 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				15,00	
	Ревизия электродвигателя 4,5кВт 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				3,00	
	Ревизия задвижек ø250 3шт, ø200 6шт, ø100 2шт, ø80 4шт,ø50 6шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				30,00	
	Врезка, установка вентелей на ø 15,20,32,50 5шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				15,00	
	Ревизии задвижек в колодце								
	Ревизии задвижек в колодце ø 150,200 8шт, ø 100,80,50 4 шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				24,00	
	Ремонт котлов								
	Замена котла КВм-1,74 1шт (при наличии)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				2 500,00	Преобрести котел КВм-1,74
	Чистка котлов КВм-1,74 5шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				100,00	
	Демонтаж, монтаж, Ревизия задвижек ø100 8шт, ø80 2шт, ø150 8шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				36,00	
	Демонтаж, монтаж, Ревизия вентилей ø32 10шт, ø25 100шт, ø15 50шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				280,00	
	Ревизия шурующих планок 5шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				25,00	

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.			Примечание
						в т.ч. по источникам финансирования		
	Ревизия зубчатой рейки 5шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			15,00	
	Ревизия редукторов 5шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			65,00	
	Ревизия вентиляторов поддува с эл.двигателем 7шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			20,00	
	Установка вреза термометров 2шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			3,00	
	Установка вреза манометров 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			6,00	
	Ревизия эл.двигателя подачи 7шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			30,00	
	Демонтаж, Ревизия, монтаж подрывных клапанов ø 50 7шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			15,00	
	Монтаж перепускных клапанов ø50 7шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			30,00	
	ШЗУ							
	Ремонт коробов ШЗУ 30м.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			30,00	
	Ревизия редуктора эл.двигателя 7,5кВт ШЗУ 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			5,00	
	Чистка коробов ШЗУ 60 м.п	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			45,00	
	Углеподача							
	Замена троса 270м	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			200,00	Преобрести трос.
	Ревизия лебедки с эл.двигателем 2шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			70,00	
	Ремонт роликов 8шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			16,00	
	Дымососы							
	Ревизия, монтаж ДН-9 3шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			16,00	

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.				Примечание
						в т.ч. по источникам финансирования			
	Ревизия монтаж ДН-8 4шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				20,00	
	Чистка газоходов 40 м.п.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				30,00	
	Ревизия эл.двигателей 15кВт 1500об/мин 3шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				12,00	
	Ревизия эл.двигателей 11кВт 1000об/мин 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				12,00	
5	Центральная котельная								
	5.1 Текущий ремонт								
	Замена вакуумного насоса ВВН 2/50 №1 (при наличие насоса)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				1 600,00	Преобрести насос ВВН 2/50.

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.			Примечания
						в т.ч. по источникам финансирования		
	Замена сетевого насоса СН 400/105 №2 (при наличие)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			1 134,00	Преобрести насос СН 400/105.
	Замена транспортной лены углеподачи первый и второй подъем.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			1 000,00	
	Промывка котлов химическим способом.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			60,00	
	Замена двух топок ТЧЗМ-2,7х6,5	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			2 500,00	Преобрести топки ТЧЗМ-2,7х6,5
	Поверка приборов КИП.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			150,00	
	Замена угольной дробилки ДО-1 1шт. (при наличие)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			700,00	Преобрести дробилку ДО-1.
	Замена дымососа ДН-19 №3.4 (при наличие)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			2 000,00	Преобрести дымосос ДН-19.
	Замена задвижек ø 400 4шт (при наличие)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			1 100,00	
	Замена задвижек ø 200 на сетевых насосах 8шт (при наличие)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			1 000,00	
	Ревизия запорной арматуры от ø50 до ø200	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			130,00	
	Ремонт виброразгрузчика на эстокаде	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			110,00	Преобрести эл.двигатель 22кВт 1500 об/мин.
	Ремонт линии ШЗУ	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			180,00	
	Замена грязевых насосов К 80-100 2шт (при наличие)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			500,00	Преобрести грязевые насосы К 80-100 2шт
	Замена батарейных циклонов БЦ-512 на котлах № 3,4.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			500,00	
	Установка парогенераторов для загрузки котла.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			550,00	Преобрести парогенератор.
	Установка эл.двигателя 30кВт 1000об/мин	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			110,00	Преобрести эл.двигателя 30кВт 1000об/мин.

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.			Примечания
						в т.ч. по источникам финансирования		
	Установка эл.двигателя 55кВт 1000об/мин	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			200,00	Преобрести эл.двигателя 55кВт 1000об/мин.
6	ЦТП №53							
	Ремонт и Ревизия насоса К 100-80-160 4шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			120,00	
7	ЦТП №56							
	Ремонт и Ревизия насоса К 80-65-160 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			60,00	
8	ЦТП №55							
	Ремонт и Ревизия насоса К 100-80-160 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			180,00	Преобрести насос К 100-80-160.
9	ЦТП №54							
	Ремонт и Ревизия насоса К 80-65-160 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			60,00	
	Ремонт и Ревизия насоса К 65-50-160А 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			30,00	
10	ЦТП №76							
	Ремонт и Ревизия насоса К 80-65-160 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			60,00	
	Ремонт и Ревизия насоса К 65-50-160А 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			60,00	
11	ЦТП "БелБам"							
	Ремонт и ревизия насоса Д 320-50 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			45,00	
	Монтаж насоса Д 320-50 1шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			35,00	
	Промывка водо подогревателей химическим способом ГВС №14 8шт, №16 4шт, №14 4шт, №16 4шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			85,00	Преобрести 200 кг каустической соды.
12	ЦТП "Водозабор"							
	Ремонт и Ревизия насоса К 100-80-160 2шт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			50,00	

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.			Примечание
						в т.ч. по источникам финансирования		
1.2. Тепловые сети								
13	Тепловые сети							
	в том числе замена:							
	Замена трубопровода системы отопления ø 325 от ТК-1 до ТК-6 ул. 70 лет Октября, протяженностью 4800м (в 4-х трубном исп.)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025		64 000,00	5 000,00	Администрация
	Замена трубопровода системы отопления ø 273 от УТ-1 до УТ-2-3 ул. 70 лет Октября, протяженностью 1400м (в 2-х трубном исп.)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025		20 000,00	15 000,00	Администрация
	Замена трубопровода системы отопления ø 79 от УТ-55/1А до УТ-55/1Л пер. Советский, протяженностью 140м (в 2-х трубном исп.)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			6 000,00	За счет соб.средств.
	Замена задвижек ø150 12шт, ø50 8шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			600,00	Преобрести задвижки.
	Промывка тепло трассы в районе "ЛатБама" по ул.Келянская от №3 до №22	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			120,00	
Итого по разделу I:								
	Итого по разделу I :	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	135 993,00	84 000,00	20 000,00	31 993,00
	1. Текущий ремонт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	135 993,00	84 000,00	20 000,00	31 993,00
	ИТОГО без НДС:	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	113 327,50	70 000,00	16 666,67	26 660,83

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.			Примечание
					в т.ч. по источникам финансирования			
II. Водоснабжение								
2.1. Водозаборные сооружения (скважины)								
14	2. Водозаборные сооружения (скважины)							
	2.1.1 Текущий ремонт							
	1. Устранение течи воды из накопительной емкости 200м3 водозабора СМП-694. (Очень высокий износ металлического корпуса резервуара из-за коррозии – необходима замена резервуара).	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			500,00	
	2.Ревизия глубинного насоса ЭЦВ 6-16-110 в скважине №2 водозабора МО-97.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			30,00	
	3. Устранение течи воды из накопительной емкости 50м3 водозабора МО-97. (Необходимо смонтировать новую емкость не менее 100м3).	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			70,00	
	4. Устранение свищей в системе отопления блоков: емкостей, АБК. Необходима замена трубопровода Ø100мм – 140м.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			150,00	
	5. Ремонт задвижки Ø200мм в приемном резервуаре песчаных фильтров на глубине 5м. (сброс воды 30м3, промывка резервуара).	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			220,00	
	6. Водозабор СМП-670 замена подающего трубопровода Ø76 от скв. №3 до резервуара запаса питьевой воды 50м. Нижняя сторона трубы съедена коррозией, необходима замена всего трубопровода -50м.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			150,00	Преобрести трубу.

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.				Примечание
					в т.ч. по источникам финансирования				
	7. Замена участка металлических труб ø20мм длиной 40м (металл на полипропилен ø26мм) системы отопления в КНС.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				30,00	
	8. Скважина №3 центрального водозабора – замена на теплоспутнике трубы ø40мм – 8м.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				6,00	
	9. Монтаж прожекторов в блоках СБО – 13шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				20,00	
	10. Монтаж прожекторов уличного освещения СБО – 7шт.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				15,00	
	11. СБО блок емкостей ремонт прогнивших трубопроводов эрли отов (нужно заменить трубы ø76 длиной 63м).	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				130,00	
	12. Замена труб отопления на участке от ТП-32 до ТП-47 ø100мм 35м в две нитки (100м)	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				250,00	
	13. Замена трубы отопления на подаче ø-100мм 12м в районе 16 тупика.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				20,00	
	14. Замена задвижек ø100мм + 4 оланца тупик 16	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				25,00	
	15. Установка задвижек на центральном водозаборе системы отопления 6шт – ø50мм, 4шт – ø100мм	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				25,00	
	16. Изготовить тепловые колодцы из бруса на вводе отопления в павильоны скважин №2, №3, №5. Размером 1200мм*1200мм*1200мм	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				120,00	Преобрести брус, доску.
2.1.2 Капитальный ремонт									
	1. Кап. ремонт к/колодца Белорусская 12	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025				40,00	
Итого по разделу II:									
	Итого по разделу II :	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	1 801,00	0,00	0,00	1 801,00	
	1. Текущий ремонт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	1 761,00	0,00	0,00	1 761,00	
	2.Капитальный ремонт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	40,00	0,00	0,00	40,00	
	ИТОГО без НДС:	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	1 500,83	0,00	0,00	1 500,83	

№	Перечень мероприятий с разбивкой по	Нат. показ.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.			Примечание
					в т.ч. по источникам финансирования			
III. Водоотведение								
15	3. Очистные сооружения							
	3.1 Текущий ремонт							
	1. Сети канализации-напорный коллектор. Замена участка трубопровода теплоспутника напорного коллектора ø50мм L-500м в две нитки. Работы: снятие изоляции (доска, рубероид, мин.вата) обрезка изношенного участка трубопровода, перетаскивание труб до 10м вручную, установка автокраном новых труб ø-200 L-40м., погрузка автокраном на автомашину, перевозка новых труб к месту монтажа, погрузка и вывоз старых труб, изолирование труб новыми материалами.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			200,00	
	2. Насос для сточных масс СМ. СМ 150-125-3156-4 1шт с эл.двигателем 22квт / 1500 об.мин.	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025			120,00	
Итого по разделу III:								
	Итого по разделу III :	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	320,00	0,00	0,00	320,00
	1. Текущий ремонт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	320,00	0,00	0,00	320,00
	ИТОГО без НДС:	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	266,67	0,00	0,00	266,67
Всего по мероприятиям по подготовке к ОЗП 2025/2026 гг.								
	1. Текущий ремонт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	138 074,00	84 000,00	20 000,00	34 074,00
	2.Капитальный ремонт	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	40,00	0,00	0,00	40,00
	ВСЕГО с НДС:	тыс. руб.	15.05.2025	15.09.2025	138 114,00	84 000,00	20 000,00	34 114,00

Утверждаю:

И.О. руководителя администрации

Ф.М. Булзупаев

202 г.



Мероприятия подготовили: ООО "ИКИБЗЯК"

Директор

Б.С. Елфимов

202 г.



Главный инженер ООО

П. П. Элис

202 г.

[Handwritten signature]